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Penguatan Proses Penyusunan RKP 

Clearing House  Major Project RKP Tahun 2022

...Instrumen Clearing house menjadi basis pembahasan Major Project dalam Tri/Multilateral Meeting...  

• Kaji ulang Exsum, 
menyesuaikan data dan 
informasi terkini

• Penentuan Legacy MP di 2024
• Multilateral meeting untuk 

review MP

• Pendalaman Executive 
Summary MP

• Penyusunan Info Memo MP
• Kesiapan proyek-proyek

pendukung MP

Pemutakhiran Exsum dan Info 
Memo berdasarkan:
• UU APBN
• Hasil Evaluasi MP Tw3 2022
• Perubahan Renja K/L

Review MP Pendalaman MP Pemutakhiran MP

CONTOH
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Hasil Evaluasi Proses Penyusunan RKP Tahun 2022

Persentase Tahapan yang 

Dilaksanakan Berdasarkan 

Pedoman RKP 2022

96% 4%

Tahapan yang dilaksanakan

Tahapan belum dilaksanakan

96% 4%

Kesesuaian Output riil 

Tahapan Penyusunan RKP 

2022 dengan Output dalam 

Pedoman

Sesuai Pedoman

Belum Sesuai Pedoman

7,73%

92,27%

Memiliki Keterkaitan

Bentuk Keterkaitan belum diketahui/

belum sesuai

Keterkaitan Vertikal

Keterkaitan/Penjabaran indikator PN ke 
dalam indikator PP

Keterkaitan Horizontal

Keterkaitan/Penjabaran sasaran ke 

dalam indikator pada masing-masing 

level (PN dan PP)

Keterkaitan horizontal level PP:

3,86%

96,14%

Memiliki Keterkaitan

Bentuk Keterkaitan belum diketahui/

belum sesuai

PROSES 
KESELURUHAN

KETERKAITAN 
INDIKATOR



Jadwal dan Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2023 
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RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2023
PERMEN RANCANGAN

RKP TAHUN 2023

Kunker MPPNOkt 2021 – Feb 2022

Penetapan Tema, Sasaran, Arah 
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan 

oleh Bappenas

M1 Nov 2021 – Jan 2022

• Evaluasi Tw III RKP 2021
• Kerangka Ekonomi Makro

Rakor MPPN  dengan Menkeu

Penyampaian Tema 
kepada Presiden melalui SKP

Rakortekrenbang

Rakorbangpus

Finalisasi Ranwal RKP dan SB Pagu Indikatif 
(di dahului dengan SKP)

Multilateral Meeting PN

Feb – Jul 2022

Maret – April 2022

Musrenbangprov

Maret – Juni 2022

Pertemuan Tiga Pihak (TM) Pagu Indikatif

M4 April 2022

Musrenbangnas

M1 – M2 Mei 2022

Penetapan Permen 
Rancangan RKP 2023

M3 Mei – M4 Juni 2022

Pertemuan Pembicaraan 
Pendahuluan RKP dengan DPR

Juni – Juli 2022

Penulisan Narasi RKP 2023

Agt – Okt 2022

Pembahasan RUU APBN, 
NK dan Penetapan UU 

APBN dan Alokasi anggaran 

Okt – Des 2022

Penulisan Narasi 
Pemutakhiran RKP 2023 

(Perpres)

M3 Des 2022

Penetapan Perpres 
Pemutakhiran RKP

M4 Des 2022 

Permen Daftar Proyek 
Prioritas

Nov 2021 – Des 2022

Clearing House RKP 2023

M4 April 2022

Koordinasi Jadwal 
Pembicaraan Pendahuluan 

RKP dengan Sekretariat 
Banggar dan Kemenkeu

Forum Konsultasi Publik (FKP)

Januari 2022

Kick Off Meeting RKP 
(internal Bappenas)

Januari 2022

M1 – M2 Jan 2022

M3 Jan 2022

M2 Feb 2022

Kick Off  Meeting RKP bersama (K/L/D)

M2-M3 Feb 2022

Penulisan Narasi 
Rancangan Awal RKP 2023

M2 Feb – M4 Mar 2022

TM/MM Menteri
M2-M3 Feb 2022

M4 Feb – M2 Mar 2022

M4 Mar-M1 April 2022

M2 April 2022

M4 April – M1 Mei 2022

Penulisan Narasi Rancangan 
RKP 2023 (Permen)

Penyusunan Daftar Investasi BUMN-Swasta
M4 Feb – M4 Nov 2022

PERPRES 
RKP TAHUN 2023

PERPRES PEMUTAKHIRAN
RKP TAHUN 2023

Maret – April 2022

Evaluasi TW IV

Penetapan SB PA
Juni 2022

Penetapan Perpres RKP 2023
Juni - Juli  2022

TM Pagu Anggaran
Juni - Juli 2022

Rakor dengan Gubernur
M2 Feb 2022
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Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan

TEMA RKP TAHUN 2023
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Sistematika RKP Tahun 2023

Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional2

Pendahuluan1

Prioritas Nasional dan Pendanaannya

Kaidah Pelaksanaan 

4

5

Tema dan Sasaran Pembangunan3

Penutup6

5.1. Kerangka Kelembagaan

5.2. Kerangka Regulasi

5.3. Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

2.1. Evaluasi RKP Tahun 2021

2.2. Kerangka Ekonomi Makro

2.3. Strategi Pengembangan Wilayah

2.4. Strategi Pendanaan Pembangunan

Matriks Pembangunan (melalui KRISNA RKP)

Matriks Major Project (melalui KRISNA RKP)

➢ PN/PP/KP/ProP

➢ Sasaran 

➢ Indikator

➢ Dukungan Terhadap Arahan Presiden

➢ Target

➢ Alokasi

➢ Instansi Pelaksana (K/L/D, BUMN, Swasta)

➢ MP/Sub MP/Aspek Proyek

➢ Alokasi

➢ Sumber Pendanaan

➢ Instansi Pelaksana

➢ RO (APBN)

➢ Proyek BUMN-Swasta

3.1. RPJMN Tahun 2020-2024 dan Arahan Presiden

3.2. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan

3.3. Prioritas Nasional

4.1. Prioritas Nasional 

4.2. Pendanaan Prioritas Nasional

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

1.3. Sistematika

LAMPIRAN I NARASI LAMPIRAN II

LAMPIRAN III
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Highlight Major Project RKP Tahun 2023

...13 Highlight Major Project tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023...  

Major Project Kawasan 

Industri Prioritas dan Smelter

Major Project Pengelolaan

Terpadu UMKM

Major Project Akselerasi Pengembangan 

Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

Major Project Food Estate

(Kawasan Sentra Produksi Pangan)

Major Project Destinasi

Pariwisata Prioritas

Major Project di Wilayah Papua

Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago 

dan Wilayah Adat Domberay,

Major Project Pembangunan

Ibu Kota Negara

Major Project Reformasi Sistem

Perlindungan Sosial

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 
Berkualitas dan Berkeadilan

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 
dan Menjamin Pemerataan

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing

Major Project Reformasi Sistem

Kesehatan Nasional

Major Project Reformasi

Pendidikan Keterampilan

PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Major Project Jaringan Pelabuhan 

Utama Terpadu

Major Project Transformasi Digital

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim

Major Project Pembangunan

Fasilitas Pengolahan Limbah B3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Clearing House Major Project RKP Tahun 2023

...melanjutkan dan memperkuat implementasi Clearing House...  

Manajemen 
Risiko MP

New Features Clearing House RKP 2023

Legacy Major Project adalah keluaran MP yang 
dipastikan terealisasi di tahun 2024 sebagai 
representasi keberhasilan pembangunan jangka 
menengah pemerintah, dan memiliki 
kemanfaatan signifikan bagi masyarakat luas.

• Prioritisasi merupakan identifikasi proyek-
proyek kunci sebagai penentu pencapaian
legacy MP;

• Critical path merupakan pentahapan proyek 
guna menjamin urutan waktu dari 
pelaksanaan proyek berada pada koridor 
pencapaian legacy MP.

Pemetaan skenario, dampak, dan mitigasi
risiko dari pelaksanaan MP.

Prioritisasi 
Proyek dan 
Critical Path

Legacy MP

Penyusunan Info Memo Berdasarkan Legacy 
Major Project

INFO 
MEMO

Merupakan dokumen
yang berisi summary 

informasi penting pada 
setiap Major Project, 

antara lain legacy major 
project, prioritisasi proyek

dan critical path, serta
manajemen risiko.

Project Executive 
Summary

Dokumen
pendalaman dari
Exsum yang berisi

informasi lebih detail 
terkait proyek-proyek

(RO K/L, proyek
BUMN/Swasta) untuk
mencapai legacy MP.

Instrumen yang dibutuhkan untuk memastikan aspek kualitas dan kesiapan proyek.

Form checklist 
(Form review exsum dan info memo, Form review kesiapan proyek)

1

2 4

Cascading Info Memo

3

Instrumen untuk
memastikan struktur MP 
telah memenuhi kaidah
THIS, dan memastikan

dukungan proyek
merupakan pilihan yang 

paling tepat untuk
menghasilkan legacy dari

MP.

Instrumen Clearing House

Exsum dan Info Memo sebagai alat kendali kesepakatan dalam rangkaian 
Tri/Multilateral Meeting. Kesepakatan dituangkan ke dalam Berita Acara yang 

ditandatangani para pihak terkait. 

Project Executive Summary MP dibahas dan 
didalami melalui penyusunan Info Memo 
pada rangkaian tri/multilateral meeting. 
Dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan.

Berita Acara
Kesepakatan



1. Menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, serta strategi pengembangan wilayah

RKP Tahun 2023; dan

2. Penjaringan isu strategis, tema, strategi, dan arah kebijakan RKPD provinsi.

Menjaring usulan pembangunan daerah dari Gubernur dalam mendukung PN, terutama Proyek Prioritas 
Strategis/Major Project

9

Agenda Terdekat dan Tindak Lanjut

Menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan, dan mekanisme penyusunan RKP Tahun 
2023 kepada K/L, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, Pemda.

Kick Off Meeting 
RKP Tahun 2023

Membahas lebih lanjut usulan proyek prioritas hasil Rakorgub, dan menjaring usulan tambahan dari Kab/Kota yang 
mendukung proyek prioritas hasil Rakorgub

Rapat Koordinasi
Teknis Perencanaan

Pembangunan

Rapat Koordinasi
dengan Gubernur

MUSRENBANGPROV

1. Penyampaian arah kebijakan nasional kepada K/L dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) oleh Presiden RI;

2. Membahas proyek usulan daerah yang mendukung PN.
MUSRENBANGNAS

Kementerian/Lembaga
• Mempersiapkan Renja K/L
• Mempersiapkan proyek–proyek yang mendukung Prioritas Nasional

Pemerintah Daerah
• Mempersiapkan usulan proyek-proyek yang mendukung Prioritas Nasional (Major Project) 

untuk dibahas pada Rakorgub dan Rakortekrenbang
• Tema RKP Tahun 2023 menjadi acuan penyusunan RKPD Prov Tahun 2023



Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan 

Pengendalian Pembangunan

Kementerian PPN/Bappenas

Terima Kasih

Jl. H. R. Rasuna Said, RT.5/RW.5, Kuningan, Karet, 

Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920


